

1 サッシ改修その他工事について

(1) 工事内容

- ① 古いサッシ窓の改修（1階事務室、交流ロビー、A室、階段上部、2階トイレ）
- ② 外壁タイル改修
- ③ 2階バルコニー・屋外螺旋階段の塗装改修
- ④ コミハ建物とひろばの間のスチール製フェンスの塗装改修
- ⑤ 屋外室外機置場フェンスと扉の塗装改修

(2) 工事スケジュール

- ① 3/17（月）～3/28（金）予定 現地事務所・資材置き場の設営（ひろば）
- ② ≪3/30（日）～3/31（月）≫ 蔵書点検、施設内の物品移動
- ③ 3/31（月）～4/18（金） **休館**
足場設営、各種工事（騒音、臭気発生など）、室内足場の撤去
- ④ 4/19（土）～5/2（金）予定 開館 ※臭気・騒音の可能性有
※足場撤去～4/30（水）～5/2（金）予定
- ⑤ 5/7（水）～5/9（金）予定 事務所・資材置き場の撤去
- ⑥ 5月末 工期終了

(3) 工事による（場所ごとの）制限

- ① 駐輪場（バイク含む）～休館中及び足場が撤去され、安全が確認されるまで
※通常の駐輪場は安全の為、利用できなくなります。
- ② 臨時駐輪場
～休館明けから通常の駐輪場が使用開始できるまで
ひろばに10台ほどの駐輪場スペースを設置
※ひろばへの入口は手摺があり、横に幅広のバイクなどは入るのは困難
- ③ ひろば（桜・花壇・藤棚・芝生・シロツメクサ）
～3/17（月）～5/9（金）まで、事務所・資材置き場・臨時駐輪場
※桜・花壇の花等を見るのに入るのはご遠慮ください。
- ④ 中庭花壇 及び 菊名町公園から横浜線方向へ下る階段下までのルート
通常通りご利用できます。但し、工事関係車両が出入りますので
安全には十分ご注意ください。
※4/18（金）～4/20（日） 港北オープンガーデン開催

⑤ 身障者用駐車場（中庭）

菊名コミュニティハウスの駐車場は、施設管理運営の為に必要とされる
場合や身障者の方からの申し出があった時に、先着順で利用できます。
一般の方のご利用はできません。ご了解ください。

工事期間中は、工事業者が優先的に使用します。休館明けに、上記の理由で
施設から駐車場の使用を認められた場合でも、状況次第で利用をお断りさせて
いただく場合がございます。（事前に連絡します）。ご了解ください。